

**Примерный план мероприятий (дорожная карта)
по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
(далее – Центр «Точка роста»)
в МБОУ СОШ № 11 п. Оленовод Надеждинского района Приморского края
название общеобразовательной организации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1. Подготовка нормативной и распорядительной документации				
1.1	Приказ о назначении ответственного (ответственных) за реализацию мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	январь 2024	Неменко Е.Р.	Приказ вступил в силу
1.2	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	февраль 2024	Неменко Е.Р.	Приказ вступил в силу
1.3	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	февраль 2024	Неменко Е.Р.	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО и информационном стенде
1.4	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	Январь 2024	Неменко Е.Р.	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО

1.5	Приказ о создании Центра «Точка роста»	январь 2024	Неменко Е.Р.	Приказ вступил в силу, размещен а официальном сайте ОО
1.6	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	январь 2024	Неменко Е.Р.	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.7	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	январь 2024	Неменко Е.Р.	Приказ вступил в силу
1.8	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	февраль 2024	Неменко Е.Р.	Приказ вступил в силу
1.9	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август 2024	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б.	Штатное расписание утверждено
1.10	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО	август 2024	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б.	Должностные инструкции утверждены
1.11	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты); - содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся); программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся);	февраль 2024	учителя учебных предметов биология, физика, химия,	Утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе: утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительное образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями,

	<p>- организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия))</p>			<p>установленными в ОО. ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО</p>
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	<p>Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений центра</p>	<p>до 10 января 2024</p>	<p>Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б.</p>	<p>Согласован проект зонирования или дизайн-проект</p>
2.2	<p>Разработка и направление в экспертизу проектно-сметной документации на ремонт помещений</p>	<p>февраль-март 2024</p>	<p>Неменко Е.Р.</p>	<p>Получено заключение госэкспертизы</p>
2.3	<p>Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»</p>	<p>декабрь 2023-январь 2024</p>	<p>Неменко Е.Р.</p>	<p>Сформирован перечень оборудования и мебели</p>
2.4	<p>Размещение извещений на ремонт помещений центра</p>	<p>до 30 мая 2024</p>	<p>Неменко Е.Р.</p>	<p>Получено заключение контракта на ремонт помещений</p>
2.5	<p>Проведение ремонтных работ</p>	<p>до 25 августа 2024</p>	<p>Неменко Е.Р.</p>	<p>Приведены помещения в соответствие с согласованным дизайн-проектом</p>
2.6	<p>Проведение процедуры закупки мебели</p>	<p>до 25 августа 2024</p>	<p>Неменко Е.Р.</p>	<p>Мебель в соответствие с согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в ОО</p>
2.7	<p>Получение, установка и наладка поставленного оборудования.</p>	<p>согласно графику</p>	<p>Неменко Е.Р. Васильченко А.В.</p>	<p>Заключены договоры ответственного хранения</p>

	Подготовка договоров ответственного хранения		Расказова Н.Т. Даниленко О.В.	Оборудование готово к использованию.
2.8	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	Неменко Е.Р	Оборудование принято на баланс образовательной организации
2.9	Контроль за техническим состоянием оборудования	при возникновении затруднений в использовании оборудования	Неменко Е.Р.	Своевременные обращения
2.10	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение учебного года	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б. Педагоги	Ведется документ (журнал) учета
3. Организационные мероприятия				
3.1	Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	Февраль 2024	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б.	Рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»
3.2	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	до 01 сентября 2024	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б. учителя учебных предметов биология, физика, химия,	Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде
3.3	Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и	До 30 августа 2024	Дроздова Г.В	Программы размещены на сайте ПФДО

	технологической направленности на Портал персонализированного дополнительного образования				
3.4	Открытие центра образования «Точка роста»	01.09.2024	Неменко Е.Р., рабочая группа	Начало работы Центра «Точка роста»	
3.5	Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием)	01.09.2024	Неменко Е.Р.	Договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО	
3.6	Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного планамероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб»	сентябрь 2024	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б. рабочая группа	В Плана работы отражено взаимодействие с другими центрами «Точка роста», детскими технопарками «Кванториум», центрами цифрового образования «IT-куб», а также определены: сроки проведения открытых уроков, мероприятий для обучающихся в ОО, перечень мероприятий муниципального и регионального уровня в которых примут участие обучающиеся	
3.7	Зачисление обучающихся на программы ДОТ на Портале персонализированного	до 30 сентября 2024	Дроздова Г.В.	Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования	

	дополнительного образования			
4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»				
4.1	Обучение педагогов по программам федерального оператора: - сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов; - получение удостоверений	согласно графику	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б. рабочая группа	Получение удостоверений о прохождении ППК Учителя: физики, химии, биологии, Размещение информации на сайте ОО до 01.09.2024
4.2	Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по ППК «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности» на базе ИРО/ЦНППМ	июнь 2024	Неменко Е.Р.	Получение удостоверений о прохождении ППК
4.3	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение года по плану ИРО/ЦНППМ	Неменко Е.Р. педагоги	Справка
4.4	Организация внутрифирменного обучения педагогов Центра «Точка роста»	в течение года по плану школы	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б. рабочая группа	План внутрифирменных семинаров и пед.советов в ООП Раздел 3. Кадровые условия.
4.5	Участие педагогов Центра «Точка роста» в Фестивале ТР	ноябрь 2024	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б. рабочая группа	Приказ об итогах мероприятия
4.6	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования	сентябрь 2024	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б. рабочая группа	Протоколы совещаний Размещение информации на официальном сайте ОО

	Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)				
5. Информационное сопровождение					
5.1	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	Февраль 2024	Кондратьева И.В.	Раздел создан	
5.2	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	Февраль 2024	Кондратьева И.В.	Раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора	
5.3	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	в течение года	Кондратьева И.В.	Регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО	
5.4	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и др. - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра. 	в течение учебного года	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б. Кузяева С.В. рабочая группа	Регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д.	

6. Мониторинговые и контрольные мероприятия

6.1		Региональные и муниципальные мониторинги	
6.1.1	Мониторинг прохождения ИПК педагогами ТР в ИРО	1 раз в квартал, по запросу ИРО	Бурмистрова Е.Б. Информация направлена ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года
6.1.2	Мониторинг прохождения ИПК педагогами ТР у Федерального оператора	1 раз в квартал, по запросу ИРО	Бурмистрова Е.Б. Информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года по установленной форме
6.1.3	Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	25 августа 2024 года	Бурмистрова Е.Б. Фотомониторинг и реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг, Центра «Точка роста» направлена в управление образования
6.1.4	Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	ежеквартально	Бурмистрова Е.Б. Отчет о достижении показателей, направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года
6.1.5	Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров образования «Точка роста», Кванториумов, IT кубов и т.д.	1 раз в квартал	Бурмистрова Е.Б. Информация направлена в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года
6.2		ОО	
6.2.1	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология и отражение	до 25.08.2024	Бурмистрова Е.Б. Справка или приказ до 25.08.2024

	деятельности в Программе воспитания и в ООП			
6.2.2	Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	в течение учебного года	Бурмистрова Е.Б.	Проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе и в части использования педагогами новых методов и технологий
6.2.3	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	в течение учебного года	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б.	Учет оборудования ведется
6.2.4	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей; - Учет и контроль достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей	в течение учебного года	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б.	Контроль организован Приняты управленческие решения
6.2.5	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению	в течение учебного года	Неменко Е.Р. Бурмистрова Е.Б.	Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения

	функционального Центра «Точка роста» в образовательной организации.				
--	---	--	--	--	--